

PROJEKTSTATUS PER SPRINT

En tydligare sprintplan för jumpyard-check-in: vad WRLDS har tagit fram för JumpYard, vad som faktiskt är levererat och hur nästa sprintar tar lösningen mot parkdrift.

UPPDATERAD 11 JUNI 2026

PRE-STUDY

KOMPLETT UNDERLAG, ARKITEKTUR
OCH KLIKBARA PROTOTYPER

SPRINT 1-2

GRUND, CHECK-IN OCH PARK-TEST
FÖRBEREDS

SPRINT 3-6

PRODUKTION, KIOSK, PILOT OCH
SKALNING

PLAN FÖR NULÄGE OCH NÄSTA STEG.

Den gamla sprintplanen togs fram innan flera centrala delar var bevisade. Nu finns en fungerande check-in-ryggrad för JumpYard med personalflöde, JumpYard Cloud, betalning i Roller Playground, tokens och logging. Därför visar den här versionen både ursprunglig plan och föreslagen väg framåt.

PRE-STUDY: FRÅN BLUEPRINT TILL KLICKBAR PRODUKTVISION



STATUS: KLAR

PRE-STUDY ÄR GENOMFÖRD OCH FÖRANKRAD.

Arbetet gav JumpYard ett konkret sätt att se och känna den framtida entréupplevelsen innan implementationen startade.

LEVERERAT

PLANERAT UNDERLAG PLUS KLICKBARA PROTOTYPER

Det planerade underlaget levererades: customer journey, service blueprint, arkitektur, diagram och prioriterad backlogg. Utöver det tog WRLDS fram klickbara prototyper för både check-in och lojalitet.



CHECK-IN-PROTOTYP

Klickbart flöde för gästresan.



LOJALITETSAPP

Separat vision för retention och återbesök.



TEKNISK RIKTNING

Cloud, Roller och framtida Connected Park.



SERVICEBILD

Från onlinebokning till park och efterbesök.

URSPRUNGLIG PLAN - LEVERERAD

BLUEPRINT, ARKITEKTUR OCH BACKLOGG

- ✓ Customer Journey Map levererades.
- ✓ Service Blueprint levererades.
- ✓ Arkitekturdiagram levererades.
- ✓ Prioriterad backlogg levererades.
- ✓ Appvision och profilskitser levererades.

UTÖVER URSPRUNGLIG PLAN

PROTOTYPER OCH TYDLIGARE BESLUT

- + Fullt klickbar check-in-app togs fram.
- + Fullt klickbar lojalitetsapp togs fram.
- + Service blueprint, arkitektur och backlogg kopplades tydligare till genomförande.
- + Underlaget gjorde Sprint 1 mer konkret.
- + Beslut om cloud, Roller och hårdvara blev tydligare.
- + Produktvisionen kan visas i stället för att bara beskrivas.

SPRINT 1: FUNGERANDE GRUND FÖR JUMPYARDS NYA CHECK-IN



SPRINT 1 LEVERANS: 16 JUNI

DÄR VI ÄR IDAG

Sprint 1 skulle bevisa att JumpYard Cloud kan läsa bokningar från Roller och bära grunden för check-in. Det arbetet är på plats, och flera komplexa delar i gäst- och personalflödet är redan lösta.

NYCKELLEVERANSER



REDEEM-APP

Full personalapp för överlämning och slutlig incheckning.



CHECK-IN-APP

Full gästresa med lookup, session och QR.



JUMPYARD CLOUD

AWS/API/Aurora uppsatt mot Roller Playground.



BETALNING

Roller/Adyen Playground-flöde bevisat.



KOMPLEX CHECK-IN

Presentkort, multi-visit passes och olika priser vid olika tider.



KIOSKHÅRDVARA

Första kiosken är beställd och väntas inom cirka fyra veckor.

URSPRUNGLIG SPRINT 1-PLAN - STATUS

CLOUD, API OCH HÅRDVARA

- ✓ Miljöer, logging och grundläggande datamodeller är på plats.
- ✓ Roller lookup och verifiering av nyckelfält fungerar.
- ✓ Intern väg från QR till booking data är byggd.
- ✓ Kioskhårdvara är vald och validerad för första beställningen.
- ✓ Bästa väg för betalningsterminal är utredd.

UTÖVER URSPRUNGLIG PLAN

OPERATIV CHECK-IN-GRUND

- + Full check-in-app och personalapp för redeem är byggda.
- + Betalning mot Roller/Adyen Playground är bevisad.
- + Multi-visit passes, presentkort och tidsstyrda priser hanteras.
- + Första kiosken är beställd.
- + Betalningsterminalspåret är förberett för nästa hårdvarusteg.

LEVERANS

Sprint 1 stängs med en fungerande grund för check-in och personalflöde.

HÅRDVARA

Första kiosken är beställd och betalningsterminalspåret är utrett.

NÄSTA STEG

Sprint 2 är redan påbörjad efter visningen för Gustav den 9-10 juni.

SPRINT 2: TESTREDO CHECK-IN OCH PARK-TESTCASE



MÅLBILD

FRÅN FUNGERANDE FLÖDE TILL TEST I VERKLIG PARKMILJÖ.

Sprint 2 tar check-in från Playground och demo till ett testredo flöde där JumpYard kan prova gästresan i Nackaparken med utvalda kunder och nyckelpersoner.

DÄR VI ÄR IDAG



FLÖDET DESIGNAT

Hela gästresan finns redan visualiserad.



QR OCH BOKNINGSSÖK

Skanning och bokningslogik är löst.



VIDEOFLÖDE

Tekniken är löst; videon ska spelas in.



ÅTERUPPTAGNING

Token sparar var gästen är i bokningen.



ROLLER-KOPPLING

Största jobbet är att få flödet stabilt mot rätt Roller-miljö och API.

URSPRUNGLIG SPRINT 2-PLAN - STATUS

FULL SELF CHECK-IN

- ✓ Välkomstvy, QR, bokning och bekräftelse är byggda/designade.
- ✓ JumpYard Visual Style och ikonbibliotek är framtaget.
- ✓ QR-scanning och booking lookup fungerar.
- ✓ Viktiga händelser loggas i cloud-miljön.
- ☐ Roller-kopplingen för park-test behöver färdigställas.
- ☐ Säkerhetsvideon spelas in senare under sommaren.

UTÖVER URSPRUNGLIG PLAN

SPRINT 2 STARTADE REDAN 9-10 JUNI

- + Token/resume gör avbrutna flöden återupptagbara.
- + Tillägg och betalning är längre fram än i ursprungsplanen.
- + Telefonen prioriteras som huvudflöde för gästen.
- + Testcase i Nackaparken planeras med kunder och nyckelpersoner.
- + Målet är att stänga Sprint 2 den 30 juni.

STABILISERA ROLLER-SPÅRET

- 1 Få flödet att fungera mot rätt Roller-miljö och API med rätt säkerhet för test i park.

KVAR

TESTCASE I PARKEN

- 2 Genomföra strukturerade test med utvalda kunder och nyckelpersoner i Nackaparken.

KVAR

TELEFON FÖRST, KIOSK SENARE

- 3 Bekräfta att huvuddelen av check-in kan ske i kundens egen telefon, medan kioskflödet byggs vidare i Sprint 4.

VIKTIGT

SÄKERHETSVIDEO

- 4 Videon planeras in som del av sommarflödet, men är inte den största risken i Sprint 2.

PLANERAS

SPRINT 3: PRODUKTIONSCLOUD OCH LÄRDOMAR FRÅN SPRINT 2



PERIOD: JULI TILL MITTEN AV AUGUSTI

AGERA PÅ SPRINT 2-RESPONS OCH LÅS PRODUKTIONSSPÅRET.

Sprint 3 tar med sig lärdomarna från test i Nackaparken. Fokus blir att justera flödet utifrån respons från utvalda kunder och nyckelpersoner, samtidigt som produktionscloud, domän, SMS/e-post och säkerhetsramar för riktig drift sätts på plats.

REVIDERAD SPRINT 3-LEVERANS



PRODUKTIONSCLOUD

Separera dev/stage/prod och flytta till riktig miljö.



AGERA PÅ RESPONS

Justera flödet utifrån Sprint 2-test med kunder och parkteam.



E-POST + SMS

Adminarbete för avsändare, domän och godkänd produktionstillgång.



DOMÄN

Koppla checkin.jumpyard.se och rätt länkbas.



SÄKERHETSRAMAR

Auth, CORS, secrets, retention och rollback.

URSPRUNGLIG SPRINT 3-PLAN - STATUS

CONNECTED FEATURES INTEGRATION

- Roller Payment är redan bevisat tidigare.
- Sessionslogiken är redan byggd.
- Staff View v1 har i praktiken levererats tidigare.
- Golden Screen skjuts tills Nacka-testet gett tydligare underlag.
- Första gästvy med testdata prioriteras efter parkvalidering.

UTÖVER URSPRUNGLIG PLAN

PRODUKTION FÖRST

- + Produktionscloud planeras och sätts upp med dev/stage/prod.
- + Prioriterade justeringar från Sprint 2-test genomförs.
- + SMS/e-post-spår skickas in och följs upp administrativt.
- + checkin.jumpyard.se kopplas eller görs redo för cutover.
- + Säkerhetsramar, runbook och monitoring för pilot tas fram.

SPRINT 4: KIOSK, UTSKRIFT OCH AIRHIVE-TEST UNDER AUGUSTI



SPRINT 4 LEVERANS / AUGUSTI



KIOSKAPP

Bygga appen för kiosken som då finns på plats i parken.



QR-UTSKRIFT

Koppling mot befintlig hårdvara för utskrift.



TERMINALSPÅR

Förbereda koppling när Roller-terminalen finns.



BACK TO SCHOOL

Första avskalade JumpyBoard/AirHive-test.



BANDKOPPLING

Koppla användare till band, sektion och aktivitetsdata.



AKTIVITETSDATA

Grund för hopp, höjd och första parkmätning.

START: BÖRJAN AV AUGUSTI

KIOSK OCH UPPLEVELSE MÖTER VERKLIG PARK.

Sprint 4 ska göra check-in synlig i parken och ge JumpYard ett första bevis på hur JumpyBoard kan kopplas till AirHive och entréresan.

PLANERAD SPRINT 4-LEVERANS

KIOSK I PARK

- Kioskapp med rätt in-park-flöde byggs.
- QR-utskrift kopplas eller tekniskt bevisas.
- Terminalspår förbereds inför Roller-hårdvara.
- Första kiosken används som verklig testyta i parken.

PLANERAD SPRINT 4-LEVERANS

CONNECTED EXPERIENCE-TEST

- Back to School-test med avskalad BERG AirHive genomförs.
- Användare kopplas till band, sektion och session.
- Bluetooth-anslutning och första parksetup för bandflödet tas fram.
- Grund för att spara hopp, höjd och aktivitetsdata byggs.

SPRINT 5: UPPLEVELSESDATA OCH PILOTFÖRBEREDELSE



EFTER SPRINT 4-TESTET

GÖR AKTIVITETSDATA ANVÄNDBAR FÖR GÄSTEN OCH PARKEN.

När kiosk, bandkoppling och AirHive-test finns på plats behöver Sprint 5 omsätta datan till en tydlig upplevelse: vad gästen ser, vad personalen kan följa och vad JumpYard kan använda i nästa kontakt med kunden.

PLANERAD SPRINT 5-LEVERANS

- 1 LEADERBOARD V2** KÄRNA
 Bygga vidare på första leaderboard-spåret från Sprint 4.
- 2 GOLDEN SCREEN** FLÖDE
 Utvärdera hur Connected Experience ska presenteras i gästflödet.
- 3 EGNA BAND** BESLUT
 Konkretisera beslut kring egna Connected Experience-band.
- 4 PILOTSTABILISERING** DRIFT
 Justera flöden, support och fallback utifrån test i park.

PLANERAD SPRINT 5-LEVERANS

LEADERBOARD OCH UPPLEVELSESDATA

- Leaderboard V2 tas fram för webb/skärm.
- JumpyBoard/AirHive-data visas i en första gäst- eller parkvy.
- Stats- och efterbesöksmall förbereds.

PLANERAD SPRINT 5-LEVERANS

PILOTFÖRBEREDELSE

- Personal och drift får tydlig fallback inför pilot.
- Supportflöde och enkla driftinstruktioner sätts.
- Golden Screen och Connected Experience utvärderas för nästa flödessteg.
- Beslut och konkretisering kring egna Connected Experience-band tas fram.
- Beslutsunderlag för live pilot tas fram.
- CRM-spår förbereds när samtycke och pilotdata är tydligare.

Sprint 5 bör knyta ihop den fysiska aktiviteten med den digitala upplevelsen, samtidigt som pilotflödet stabiliseras.

REKOMMENDERAD ROLL I ROADMAPEN

SPRINT 6: PILOT LAUNCH OCH SKALERINGSPAKET



REKOMMENDATION

GÅ FRÅN TEST TILL BESLUTSBAR PILOT.

Sprint 6 bör samla allt som krävs för att köra en kontrollerad live pilot i vald park, följa upp resultatet och ge JumpYard ett tydligt beslut om nästa steg.

PLANERAD SPRINT 6-LEVERANS



LIVE PILOT

Kontrollerad pilot i en vald park med tydliga testdagar.



PERSONALTRÄNING

Playbook, snabbguider och ansvar per roll.



MONITORERING

Dashboard, larm och pilot-KPI:er.



SKALERINGSPAKET

Rollout-checklista, rapport och nästa rekommendation.

PLANERAD SPRINT 6-LEVERANS

PILOTINSTALLATION OCH DRIFT

- Kiosker, hubbar och skärmar installeras i vald pilotpark.
- On-site validation från bokning till e-post genomförs.
- Personal tränas med playbooks och quick guides.
- Aktiv monitorering körs under pilot.
- Support- och underhållsplaybook tas fram.

PLANERAD SPRINT 6-LEVERANS

BESLUTSPAKET OCH SKALNING

- Full lösning testas kontrollerat i en vald park.
- Supportvägar och ansvar etableras tydligt per roll.
- Pilotdata sammanställs med KPI:er och lärdomar.
- Besluts paket för utrullning, fortsatt pilot eller expansion tas fram.

DRIFT

Process, support, release och ansvarsfördelning.

AFFÄR

Konvertering, tidsbesparing, merförsäljning och parkekonomi.

NÄSTA STEG

Utrullning, fortsatt pilot eller Connected Park-expansion.